
西宮校地
兵庫県西宮市高松町

六甲アイランド校地
兵庫県神戸市東灘区向洋町

ポートアイランド校地
兵庫県神戸市中央区港島中町

甲南大学（本部校地）
兵庫県神戸市東灘区岡本

白川台校地
兵庫県神戸市須磨区東白川台

（１）都道府県内における位置関係の図面
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（２）最寄り駅からの距離、交通機関及び所用時間がわかる図面①
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（２）最寄り駅からの距離、交通機関及び所用時間がわかる図面②
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（３）校舎、運動場等の配置図①

校地面積 67,203.93㎡ (所有)
運動場用地面積 3,515.00㎡ (所有)
校舎面積 88,347.17㎡ (所有)
体育館面積 4,004.47㎡ (所有)
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（３）校舎、運動場等の配置図②
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マスター工程

契約

確認申請

設計

工事工程

1 2 3 49 10 11 12 11 121 2 3 4 5 6

学校行事

7 8 9 107 81 2 3 4 5 67

2024年 2025年 2026年 2027年

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 5

基本設計 実施設計

設計 16.5ヵ月 新築工事 14ヵ月

選定■設計契約(4月中旬) ■契約調整・着工(8月末) ■竣工・引渡(10月末)

直営工事
・引越

●

定期試験 冬季休暇定期試験 夏季休暇春季休暇 定期試験 冬季休暇定期試験 夏季休暇春季休暇 定期試験 冬季休暇定期試験 夏季休暇春季休暇 定期試験 春季休暇

●
卒業式 入学式

● ●
一般入試

●
卒業式 入学式

● ●
一般入試

●
卒業式 入学式

● ●
一般入試

●
卒業式 入学式

●

供用準備

下見 確認
申請

準備工事
1ヵ月

地業・基礎工事
3ヵ月

地上躯体工事
5.5ヵ月

仕上工事
4.5ヵ月 検査

▼
着工2025年9月

▼
竣工2026年10月末

1期生入学 2期生入学

基本計画

●
大学入学

共通テスト
大学祭
● ●

大学入学
共通テスト

大学祭
● ●

大学入学
共通テスト

大学祭
●

一般
入試

●
大学入学
共通テスト

作図・調整

3.5か月 6.0か月 7.0か月
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